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Regeste
Expropriation

Erwagungen

E.11

A moins que laloi fédérale du 20 juin 1930 sur I'expropriation (LEx, RS 711) ou laloi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ne
prévoient des dispositions particulieres, la procédure de recours est régie par laloi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA, RS 172.021), par renvoi
desart. 77 al. 2 LEx et 37 LTAF.

E.12

Sous réserve des exceptions prévues al'art. 32 LTAF, qui ne sont pas réaliséesici, le
Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu dedesart. 3L LTAF et 77 a. 1 LEX,
pour connaitre des recours contre les décisions au sens de |'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées al'art. 33 LTAF, en particulier les commissions fédérales d'estimation (art. 33
let. f LTAF et Message concernant larévision totale de I'organisation judiciaire fédérale du
28 février 2001, FF 2001 4000, 4187).

E.13

Ausensdel'art. 78 . 1 LEX, ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les
titulaires de droits de gage, de charges fonciéres et d'usufruits, dans la mesure ou la décision
de lacommission fédérale d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, lesregles
genérales del'art. 48 a. 1 PA sont applicables. Larecourante, en tant que propriétaire de la
parcelle concernée par |I'envoi en possession anticipé et destinataire de la décision querellée,
aqualité pour recourir.

E.14

Présenté au surplus en temps utiles (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes prescrites (art. 52 al.
1 PA), lerecours est recevable et il convient d'entrer en matiéere.

E.21

En saqualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen. |l
revoit librement I'application du droit par I'autorité inférieure, y compris I'exces ou I'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et |'opportunité de la décision attaguée (art.
49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans étre lié par les motifs invoqués (art. 62
a. 4 PA), ni par I'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoguées que
dans lamesure ou les arguments des parties ou le dossier I'y incitent (ATF 135 1 91 consid.



2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).

E.22

L'objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est conformément au droit
gue l'autorité inférieure a autorisé I'intimée a prendre possession de maniére anticipée de la
parcelle n® 4435 du registre foncier de la Commune de Grone afin d'y construire le pyléne
153. Tousles griefs de la recourante relatifs a d'autres parcelles ou a d'autres pyl6nes que
celui qui nécessiterait ici lamesure d'envoi en possession anticipé sortent de I'objet du
présent litige et sont irrecevables. C'est |e lieu de rappeler lajurisprudence fédérale selon
laquelle, si le juge a certes |'obligation de mentionner, au moins brievement, les motifs qui
I'ont guidé et sur lesquelsil afondé sa décision, il n'‘est en revanche pas tenu de discuter
tous les arguments soulevés par les parties ; il peut se limiter a ceux qui lui apparai ssent
pertinents (ATF 136 | 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2; 134 1 83 consid. 4.1; 133 111
439 consid. 3.3; 130 11 530 consid. 4.3). Par conséquent, le Tribunal de céans ne traitera
dans le présent arrét que les griefs qui sont pertinents sous |'angle de I'envoi en possession
anticipé sur la parcelle de larecourante.

E.3

Au niveau formel, larecourante invoque une violation du droit d'étre entendue en raison du
fait que l'autorité inférieure n'a pas exige de I'expropriante qu'elle produise les plans de
détail du pyléne en cause, comme €elle le requérait. 1l sagirait - selon elle - de connaitre
I'impact de I'installation sur son fond, de pouvoir en contrdler la conformité au projet
autorisé et de sassurer que les mesures de sécurité aient été prises. La recourante ne saurait
étre suivie. Les questions relatives a l'impact de la construction sur la propriété de
I'expropriée se reglent dans la procédure d'approbation des plans et d'expropriation, cas
échéant par voie conventionnelle, et non pas dans la procédure d'envoi en possession
anticipé. L'autorité compétente pour controler que I'exécution de I'installation réponde aux
prescriptions et respecte les plans approuveés est I'ESTI (notamment art. 13 de I'Ordonnance
sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques [OPIE, RS 734.25]).

E.4

Il convient d'examiner les conditions de I'envoi en possession anticipé et si ladécision
attaquée est conforme au droit.

E.41

L'envoi en possession anticipé permet a l'expropriant d'acquérir les droits expropriés avant
lafixation et le paiement de I'indemnité. Il consiste ainsi en une restriction indirecte de droit
public de la propriété (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. |, Berne 1986,
p. 586 n° 2). L'envoi en possession anticipé est réglé al'art. 76 LEX (lex generali), €t,
sagissant d'installations électriques, al'art. 45 LIE ; lex speciali). Sur ce dernier point, il
doit étre rappel € que la procédure d'approbation des plans relative aux install ations
électriques a courant fort ou a courant faible est régie par lesart. 16 ssLIE.

E.42

L'envoi en possession anticipé sinscrit dans les dispositions applicables aux infrastructures
publigues qui sont toutes régies par les lois spécifiques a chaque domaine, lois qui toutes
ont été révisées par laloi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision (L Coord, RO 1999 3071). En ce qui concerne plus
spécifiqguement I'expropriation et en bref, avant cette loi, la procédure d'approbation des



plans était menée par |'autorité fédérale tandis que les questions d'expropriation étaient
traitées par les CFE ; ces dernieres se pronongaient sur |I'expropriation dans son principe,
raison pour laquelleil était encore possible de demander un déplacement de I'ouvrage
projeté devant la CFE. Les deux procédures (approbation des plans et expropriation)
faisaient I'objet de divers échanges de maniére a ce que les prononceés aillent dans le méme
sens ; on parlait aors de procédures combinées. Depuis I'entrée en vigueur des dispositions
induites par la L Coord, une seule autorité statue sur |'approbation des plans et
I'expropriation (ainsi, du reste, que sur d'autres questions qui étaient auparavant du ressort
d'autres autorités fédérales ou cantonales).

E.43

A cet égard, en matiére de ligne électrique, I'art. 16h al. 1 LIE dispose que lorsgu'elle
approuve les plans, |'autorité compétente statue également sur les oppositions en matiere
d'expropriation.

E. 431

LaLEx n'apas éé modifiée par laLCoord, méme s cela elt été souhaitable pour une
meilleure lisibilité des dispositions en matiére d'expropriation. Le |égislateur atoutefois
indiqué que les dispositions de la LEXx étaient réservées (la LEXx est applicable atitre
subsidiaire selon I'art. 16aLIE) ; la LEXx est donc applicable pour autant qu'elle ne soit pas
contraire au droit fédéral plus récent et spécial qui régit chacune des infrastructures
concernées. Selon I'art. 16f al. 1 LIE, quiconque a qualité de partie en vertu de laPA ou de
laLEx peut faire opposition aupres de |'autorité chargée de |'approbation des plans pendant
le délai de mise al'enquéte. Toutes les objections en matiére d'expropriation et les
demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent étre déposées dans le méme délai.
Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. Ceci
implique donc gque les personnes qui auraient pu avoir la qualité de partie au moment de la
mise al'enquéte publique ne sont plus habilitées aformuler des objections contre les points
qui font I'objet de la décision d'approbation des plans.

E.43.2

Au sensdel'art. 16f al. 2 LIE, les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en
vertu des art. 39 a41 LEX doivent étre adressées a l'autorité chargée de I'approbation des
plans. Lesart. 39 a41 LEX concernent des objections al'approbation des plans relatives a
I'expropriation ou demandes d'indemnités dans I'hypothése ou I'exproprié, sans faute de sa
part, a é&té empéché de formuler une opposition ou une demande d'indemnité pendant la
mise al'enquéte. En particulier, I'art. 41 al. 2 LEx dispose que |'opposant forclos dans la
procedure d'approbation des plans retrouve son droit d'opposition - limité & ce qui concerne
les questions d'expropriation - lorsqu'une demande d'expropriation supplémentaire est
requise ou lorsqu'une expropriation prononcée doit étre modifiée ou supprimée.

E.44

L'art. 45 LIE dispose gu'apres cléture de la procédure d'approbation des plans, une
procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la CFE, conformément ala LEX.
Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération (al. 1). L'autorité
chargée de |'approbation des plans transmet au président de la CFE les plans approuvés, le
plan d'expropriation, |e tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été
produites (al. 2). Le président de la CFE peut autoriser I'envoi en possession anticipé
lorsgue la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir



un préjudice sérieux sil ne bénéficie pas de |'entrée en possession anticipé. Au surplus, I'art.
76 LEx est applicable (al. 3).

E. 451

L'art. 76 LEX prévoit que I'expropriant peut demander en tout temps a étre autorisé a
prendre possession du droit ou a exercer celui-ci dé§ja avant le paiement de I'indemnité sil
prouve qu'a défaut |I'entreprise serait exposée a un sérieux préudice (al. 1). Avant
d'ordonner I'envoi en possession anticipé, |'autorité compétente doit avoir entendu
I'exproprié et, s nécessaire, avoir procédé au préalable a une inspection locale (al. 2). Dans
la procédure devant le TAF et devant le Tribunal fédéral (TF), le juge instructeur statue sur
lademande (al. 3). L'autorisation doit étre accordée, a moins que la prise de possession
anticipé ne rende I'examen de la demande d'indemnité impossible ou gue cet examen ne
puisse étre assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies ou
d'esquisses. Aussi longtemps qu'il n'a pas été statué par une décision passée en force sur les
oppositions a l'expropriation et les réclamations selon les articles 7 a 10 LEX, |'autorisation
ne doit étre accordée que dans la mesure ou il ne se produit pas de dommages qui ne
pourraient étre réparés en cas d'acceptation ultérieure (al. 4). L'exproprié peut demander que
I'expropriant soit astreint a fournir préalablement des slretés d'un montant convenable ou a
verser des acomptes, ou al'une et |'autre de ces prestations simultanément. Les acomptes
seront répartis selon les dispositions de I'art. 94 LEX. En tout cas, I'indemnité définitive
porteraintérét au taux usuel déslejour delaprise de possession, et |'exproprié sera
indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée (al.
5).

E.45.2

Lajurisprudence relative al'art. 76 LEX rappelle que I'envoi en possession anticipé est
soumis alaréalisation de deux conditions formelles. Il faut, d'une part, qu'il n'y ait plus
d'obstacle au commencement des travaux au regard du droit de I'aménagement du territoire
et des constructions et, d'autre part, que le requérant se soit vu octroyer le droit d'exproprier.
Il n'est donc pas nécessaire d'attendre une déecision définitive - et, partant, |'issue des
procédures de recours - au sujet des oppositions a |'expropriation (notamment ATF 121 11
121 consid. 1 ; arrét du TF 1C_448/2012 du 16 avril 2013 consid. 5.1). Toutefois, I'art. 76
al. 4 LEX prescrit une pesée des intéréts en présence en prévoyant que I'envoi en possession
anticipé doit étre accordé a moins qu'il ne rende I'examen de la demande d'indemnité
impossible et que, dans les cas ou il n'a pas été statué par une décision passée en force sur
les oppositions a l'expropriation, |'autorisation ne doit étre accordée que dans lamesure ou il
ne se produit pas de dommages qui ne pourraient étre réparés en cas d'acceptation ultérieure
des oppositions (arrét du TF 1C_448/2012 précité consid. 5.2). Selon lajurisprudence, la
preuve gu'a défaut d'envoi en possession anticipé |'entreprise serait exposee a un sérieux
préudice, que I'expropriant doit apporter conformément al'art. 76 al. 1 LEX, n'est pas
soumise a des exigences trop élevées. Ce principe doit étre appliqué par analogie lorsque
I'envoi en possession anticipé se fonde sur I'art. 45 LIE. En principe, il suffit que des
inconveénients soient rendus vraisemblables, inconvénients qui peuvent consister dans des
retards importants pour la construction ou la rénovation de grosses infrastructures. Detels
retards induisent d'expérience des codts supplémentaires significatifs ala charge des
collectivités publiques (arréts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.3 et
A-3172/2013 du 29 aolt 2013 consid. 3.3). Dans le cadre plus spécifique de la présente
cause, asavoir celui de grandes infrastructures, |'expropriant est présumé subir un préudice



sérieux Sil ne bénéficie pas de l'envoi en possession anticipé, comme le prévoit par ailleurs
I'art. 45 al. 3 LIE (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, p. 569 n° 1356).

E.46.1

Il résulte assez clairement de I'état de fait exposé ci-dessus que les décisions d'approbation
des plans de la ligne a haute tension Chamoson-Chippis des 30 juin 2010 (let. B.a supra) et
19 janvier 2015 (let. B.e supra) sont exécutoires et entrées en force suite aux arrétsdu TF
(let. B.d et B.f supra). Selon les constatations de la CFE, constations au demeurant non
contestées, la construction de divers pylones de I'ouvrage a d§a commencé. Depuis janvier
2020, les travaux se déroulent sur I'ensemble des 5 trongons, soit sur I'ensemble de laligne
(www.swissgrid.ch > Projets de réseau > Apercu des projets > Chamoson-Chippis > Liens
et téléchargements > Chamoson-Chippis: en service en 2022). La construction du pyléne
153 sinscrit dans le calendrier des pyldnes 142 a 155. Débutés au printemps 2019, il était
prévu que les travaux relatifs a ce trongon se terminent au printemps 2021. En raison de
certains retards, il est maintenant prévu gque ce trongon soit finalisé al'été 2022. Plus
généralement, les travaux ont, en raison d'une procédure d'approbation des plans qui aduré
environ 15 ans, d§ja pris un retard considérable. Vu I'ampleur des travaux aréaliser (plus de
29,2 km de ligne et 77 pyl6nes ; démontage de 89 km de ligne existante et de 322 pyl6nes)
et I'impératif de coordination entre les différentes constructions en cours (notamment les
autres pylénes de laligne et lamise en service de la centrale de pompage-turbinage Nant de
Drance), le préudice auquel I'intimée sexpose en cas de retard excessif des travaux parait
évident et sérieux.

E.4.6.2

Les arguments de la recourante visant a démontrer qu'il n'y a pas "d'urgence”,
respectivement qu'un envoi en possession anticipé ne permettrait pas, concretement,
d'accélérer les travaux ou plus généralement la mise en service de l'installation, de sorte que
I'expropriante ne pourrait subir aucun préudice du fait d'un rejet de sa demande, sont mal
fondés.

E.46.21

Tout d'abord, I'allégation selon laguelle |a centrale de pompage-turbinage de Nant de
Drance ne sera pas mise en exploitation avant plusieurs années n'est étayée par aucune
piece. |l ressort au contraire du site officiel de I'entreprise Nant de Drance SA que
"|'aménagement sera pleinement opérationnel en 2021" (site internet :
www.hant-de-drance.ch construction : site consulté le 3 aolt 2020).

E.4.6.2.2

L'argument - sous-entendu - selon lequel I'expropriante n'est, a ce jour, pas en mesure de
construire de maniere siire les installations qui se trouvent en zone de danger et qu'elle ne
saurait, par conséquent, se prévaloir d'une situation d'urgence, ne saurait davantage étre
suivi. En effet, premiérement, les mesures de sécurité a prendre nécessiteront - au moins
dans une mesure importante - |'acces ala parcelle concernée, ce que permettra préci sément
I'envoi en possession anticipé. Secondement, les questions relatives ala sécurité sont du
ressort de I'ESTI et n'ont pas a étre examinées dans la présente procédure.

E.4.6.2.3



Larecourante fait encore valoir que I'intimée n'a pas effectué de travaux sur la partie de la
ligne alant de Chamoson a Aproz et dAproz a Salins, de sorte qu'il ne pourrait y avoir
d'urgence aréaliser lasuite de laligne et en particulier le pylone 153. Le Tribunal observe
gue, selon la planification des travaux de Swissgrid, la partie de laligne allant de Chamoson
a Salins est en rédlité celle qui sera construite en dernier. En outre, & ce jour, les travaux de
construction ont également débuté sur cette partie du trongon, ainsi que cela ressort du site
de I'expropriante (www.swissgrid.ch > Projets de réseau > Apercu des projets >
Chamoson-Chippis > Liens et téléchargements > Chamoson-Chippis: en service en 2022).
Quoiqu'il en soit, I'argumentation de la recourante est intrinséquement mal fondée. En effet,
sil fallait suivre ce type d'argumentation, I'envoi en possession anticipé ne pourrait jamais
servir a accélérer le début de la construction d'un ouvrage comprenant plusieurs
constructions, puisgque |'on pourrait toujours objecter que, la suite n'étant pas encore
réalisée, il ne pourrait y avoir aucune urgence a entreprendre les premiers travaux.

E.46.24

Larecourante fait enfin valoir que I'utilité de laligne Chamoson - Chippis est subordonnée
al'exploitabilité de laligne reliant Chippis et Bickingen (ligne de la Gemmi) ainsi qu'acelle
reliant Chippis et Morel, lesquelles ne seraient - pour une tension de 380 kV - pas
opérationnelles avant de nombreuses années. L 'argumentation de la recourante est, en soi,
insuffisante pour remettre en cause la présomption |égale selon laquelle |'expropriante
subira un préudice sérieux si elle ne bénéficie pas de I'entrée en possession anticipée. En
effet, laréalisation de laligne Chamoson - Chippis sintégre dans un projet global
considérable devant permettre le transport de I'énergie électrique a une tension de 380
kilovolts. Ce projet nécessite la construction de différentes lignes en Suisse qui devront,
pour certaines d'entre elles, étre reliées au réseau électrique international. L'expropriante
doit mener abien laréalisation de différents ouvrages interdépendants les uns des autres et
il parait évident que, devant bien commencer par laréalisation de certains "au détriment"
d'autres, tous ne pourront pas étre simultanément opérationnels a la méme date. En outre,
sil fallait suivre I'argumentation de la recourante, I'envoi en possession anticipé ne
permettrait jamais d'accélérer le début de la construction d'un projet global nécessitant la
construction de plusieurs ouvrages - puisgue |'on pourrait toujours objecter que, la suite
n'étant pas encore réalisée, il ne pourrait y avoir aucune urgence a entreprendre les premiers
travaux - mais seulement de finaliser la construction dudit projet déja bien avancé, ce qui
n'est pas soutenable. Ainsi, un supposé défaut de coordination entre différents projets ne
pourrait pas faire obstacle al'envoi en possession anticipé dans la présente procédure; au
demeurant, comme considéré ci-dessus, le projet ici en cause sinscrit bel et bien dansla
réalisation de I'amélioration du réseau électrique dans son ensemble. Enfin et surtout,
I'argumentaire de la recourante repose sur la contestation d'une "urgence” - laquelle n'est au
demeurant pas exigée en ces termes par laloi - qui ne résiste pas al'examen. En |'espéce, la
ligne Chamoson Chippis sétend sur 30 km, doit prendre appui sur 77 pyl6nes et la durée
totale de la construction de laligne est estimée a 12 mois. Or, les travaux de construction
ont dga débuté, respectivement sont & un stade avancé sur les deux premiers trongons, et
plusieurs demandes d'envoi en possession anticipé, admises par la CFE, sont actuellement
pendantes en procédure de recours par-devant le TAF. En raison de divers retards survenus
depuis le commencement des travaux, la date projetée de leur achévement a déja di étre
reportée d'une année. En ces circonstances, la recourante ne saurait se prévaloir de |'état
actuel d'avancement sur laligneici en cause pour dénier la nécessité de commencer les
travaux et encore moins sappuyer sur des retards en d'autres lieux du réseau national.



E.4.6.25

Au surplus, larecourante n'amene aucun argument propre a renverser la présomption
ressortant de l'art. 45 al. 3LIE. Il y adonc lieu de retenir que les conditionsde I'art. 45 al. 3
LIE, asavoir une décision d'approbation des plans exécutoire et |e risgue pour I'expropriant
de subir un préjudice sérieux, sont réalisées. La décision attaquée est donc confirmée en tant
gu'elle accorde I'envoi en possession anticipé. C'est le lieu d'observer que, Sil devait savérer
gu'aucune expropriation n'ait été valablement convenue ou prononcée relativement ala
parcelle considérée, ou qu'elle devait se révéler insuffisante ou lacunaire (étendue, type,
etc), il y auralieu de requérir 'autorité d'approbation des plans de se prononcer a nouveau
sur la nécessité de I'expropriation en application des art. 16f LIE et 41 al. 1 let. b LEx
(consid. 4.3.2 supra). Toutefois, ceci n'a pas d'influence sur la procédure d'envoi en
possession anticipé.

E.4.6.3

A titre superfétatoire, le Tribunal observe que les autres conditions ressortant de I'art. 76
LEX et delajurisprudence y relative sont également réalisées (consid. 4.5 et suivant supra).
[l n'y a plus aucun obstacle ala construction de I'ouvrage conformément aux plans qui sont
devenus non seulement exécutoires mais definitifs. Aux termesde l'art. 43 LIE, les
demandeurs de |'approbation des plans se voient conférer ex lege le droit d'exproprier. Ceci
signifie donc que Alpiq puis EOS et maintenant Swissgrid, qui a succédé a cette derniére,
est titulaire du droit Iégal d'exproprier ; dite expropriation devant toutefois étre prononcée
par |'autorité d'approbation des plans. L'envoi en possession anticipé ne rendra pas
impossible la demande d'indemnité de I'expropriée; au contraire, il permettra méme, en
I'espéce, de déterminer plus aisément et plus précisément le montant de I'indemnité,
puisgu'une fois les travaux débutés - et probablement méme terminés - I'impact réel dela
construction sur la parcelle de la recourante sera plus facilement déterminable, étant précisé
gue I'état des lieux avant travaux afait I'objet de photographies réalisées lors de lavision
locale (art. 76 a. 4 premiére phrase LEX). Enfin - et pour I'nypothése ol il devait Savérer
qu'aucune expropriation n'ait été valablement prononceée - les travaux envisagés, soit forer
le sol ety construire les fondations des pieds du pylone, puis construire les pieds
eux-mémes et enfin la superstructure ne sont pas de nature a créer des dommages
irréparables en cas de rejet de la demande d'expropriation locale (art. 76 a. 4 seconde
phrase LEX).

E.4.7

Larecourante laisse entendre que I'intimée envisagerait de construire autre chose que ce qui
est autorisé. Le Tribunal observe que la demande d'envoi en possession anticipé déposée par
I'expropriante vise a permettre la construction du pyléne 153 telle qu'autorisée par la DAP.
La décision attaguée mentionne d'ailleurs expressément dans son dispositif que
I'expropriante est autorisée a prendre possession de fagon anticipée de la parcelle de la
recourante conformément aux plans approuvés. Pour le reste, c'est al'ESTI qu'échoit la
mission de contrdler que la construction se fasse effectivement dans |e respect des
prescriptions et des autorisations regues (consid 3 supra).

E.48

[l résulte de tout ce qui précede gue le recours pour autant que recevable est mal fondé. Les
réquisitions de preuve déposees par la recourante ne sont pas propres a influencer le sort du
litige et doivent par conségquent étre rejetées.



E.5

Sagissant de la date d'envoi en possession anticipé, I'autorité inférieure n'a pas prononcé de
date dans son dispositif. Il y a par conségquent lieu de retenir qu'elle I'accordait avec effet
immédiat, la décision n'étant toutefois pas exécutoire avant |'échéance du délai recours,
respectivement, en I'espéce, avant le prononcé du présent arrét. La décision de |'autorité
inférieure étant en tout point confirmeée, il n'y paslieu de fixer une quelconque date.

E.6.1

Conformément al'art. 116 al. 1 LEX, en regle générale, les frais causés par la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués al'exproprié, sont
supportés par |'expropriant ; lorsque la partie expropriée recourante succombe intégralement
ou en majeure partie, lesfrais et les dépens peuvent étre répartis autrement ; les frais causés
inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Selon la
pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible
de réduire ou de supprimer I'indemnité de dépens de I'exproprié (arréts du TF 1A.108/2006
du 7 novembre 2006 consid. 5 non publié et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6 ; arréts
du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 8.1 et A-2863/2012 du 31 juillet 2012
consid. 6.1).

E.6.2

L'art. 116 al. 1 LEx constitue une lex speciali par rapport aux art. 63 et 64 PA. Par
conséguent, les dispositions du réglement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent
application que dans la mesure ou elles sont compatibles avec I'art. 116 al. 1 LEx. C'est en
particulier le cas pour ce qui concerne les régles générales relatives au calcul de
I'émolument judiciaire (art. 2 al. 1 FITAF) et lesdispositions relatives ala fixation de
I'indemnité de dépens (art. 8 ssFITAF).

E.6.3

En I'espece, larecourante a conclu a l'attribution de dépens et a ce que les frais de la cause
soient mis a charge de I'intimée. Cette derniere, pour sa part, a conclu al'octroi d'une
indemnité de dépens équitable. Le recours est intégralement rejeté. La plupart des griefs
soulevés sont irrecevables ou mal fondés et beaucoup de piéces produites inutiles. Dans ses
écritures, le mandataire de la recourante a produit de nombreux documents et allégués
extrinseques ala présente procédure, chargeant inutilement le dossier. Aussi, une part
importante des allégations avancées et des pieces produites font référence a des procédures
closes ou a des pyldnes qui concernent en réalité d'autres procédures. Enfin, il faut observer
gue les écritures de la recourante sont, nonobstant |es apparences, peu structurées -
beaucoup d'é éments relatifs a un méme grief se trouvent, dans un méme acte, disperses
dans celui-ci et non pas réunis au méme endroit, parfois méme au mépris de I'intitulé des
différentes rubriques - et que la pertinence des pieces déposees n'est pas toujours explicitée.
Considérant ce qui précede, il n'y apaslieu de sécarter du principe général des art. 63 ss PA
(consid. 6.2 supra) selon lequel la partie qui succombe assume les frais de procédure et donc
ses propres dépens. Lesfrais doivent donc étre mis a charge de larecourante ; de méme, elle
n'apas droit a des dépens. Lesfrais de la présente cause, pour tenir compte du fait que
plusieurs arréts plus ou moins semblables pourront étre rendus par le tribunal de céans,
seront fixés a 1'000 francs.

E.64



L'intimée est également représentée par des mandataires professionnels. Eu égard al'issue
du litige et des considérants précités, il y aurait lieu de lui octroyer des dépens. Cela étant,
au vu de la nature des questions posées dans la présente procédure et des ressources
juridiques dont dispose Swissgrid SA, entreprise autonome de la Confédération, lesfrais
engendrés par la conclusion d'un mandat avec des mandataires professionnels ne sont pas
des frais nécessaires ala défense de ses intéréts (cf. également arrét du TAF A-3713/2008
du 15 juin 2011 consid. 35). I ne lui est des lors pas alloué de dépens. (dispositif ala page
suivante)
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